


Legenda

- Fase 1: 08-4 t/m 19-4
- Fase 2: 12-4 t/m 16-5
- Fase 3: 13-5 t/m 07-6
- Fase 4: 28-5 t/m 14-6

Opdrachtgever <b>Gemeente Tubbergen</b>		Project <b>WRM Hutten II te Geesteren</b>	
Onderdeel <b>Fasering</b>		C	
		B	
		A	
		wijziging	datum
		getekend	
Schaal <b>1:500</b>	Tekeningnummer <b>24TB02-801</b>	 <p><b>Wegenbouw Lansink BV</b> Loodijk 2 7597 NV Saasveld T : 074 - 34 94 766 W : <a href="http://www.lansink-wegenbouw.nl">www.lansink-wegenbouw.nl</a></p>	
Formaat <b>A2</b>	Werknummer <b>24TB02</b>		
Status <b>Concept</b>	Datum <b>02-04-2024</b>		
	Getek. <b>FV</b> Gec. <b>HB</b>		

